

3. КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

№№ п/п	Наименования задач, мероприятий	Период реализации		Ожидаемые результаты, характеристика результата мероприятия (с указанием количественных и качественных показателей)
		2025 год	2026 год	
		Июль- декабрь	Январь- декабрь	
1	2	3	4	5
Задача 1. Нормативное, организационное и методическое обеспечение деятельности Семейной мастерской				
1.1.	Разработка и утверждение нормативных документов, регламентирующих создание и деятельность Семейной мастерской	Июль – Август	–	Разработаны и утверждены нормативные документы, регламентирующие создание и деятельность Семейной мастерской: приказ «Об утверждении Положения о Семейной мастерской»; приказ «Об открытии Семейной мастерской»; приказ «Об утверждении форм отчетности по проекту». Отчетные документы: приказы.
1.2.	Подготовка и утверждение программ работы Семейной мастерской	Июль – Август	–	Разработаны программы работы Семейной мастерской: программа «Домашний музей», программа «Культурный код»; обучающие и коррекционные программы по восстановлению навыков исполнения родительских функций и социальных связей), утверждены планы проведения занятий, формы отчетной документации. Отчетные документы: приказы об утверждении, планы, программы, отчеты
1.3.	Обучение специалистов, непосредственно участвующих в реализации проекта	Июль – Сентябрь	–	Организовано и проведено обучение 3 специалистов, непосредственно участвующих в реализации проекта: инструктор по труду в организациях социального обслуживания (профессиональная переподготовка) - 1; специалист по искусственному интеллекту (профессиональная переподготовка) - 1 специалист; генеалогия (профессиональная переподготовка) – 1. Отчетные документы: документы о прохождении обучения

1.4.	Проведение мероприятий по обмену опытом специалистов, непосредственно работающих с целевыми группами, на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда по направлению «Организация социального сопровождения семей с детьми, в том числе в семейных многофункциональных центрах»	Июль – Декабрь	Январь – Декабрь	Повышены профессиональные компетенции и обеспечен обмен опытом 8 специалистов, непосредственно работающих с целевыми группами, на базе 2 профессиональных стажировочных площадок Фонда по направлению «Организация социального сопровождения семей с детьми, в том числе в семейных многофункциональных центрах»: - г. Великий Новгород на базе ОАУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» - 4 человека (40 час.); - ГБУ СО Псковской области «Областной Центр семьи» - 4 человека (24час.). Отчетные документы: приказы о направлении на обучение, отчеты специалистов, сертификаты
1.5.	Формирование целевых групп проекта по программам «Домашний музей», «Культурный код», заключение соглашений (договоров)	Июль – Декабрь	Январь – Март	Размещены информационные объявления на интернет-ресурсах организации и интернет-ресурсах соисполнителей проекта, информационных стендах организации, о наборе в целевые группы для участия в проекте; разработан и распространен среди потенциальных участников проекта информационный буклет о проекте, 100 экземпляров. Сформированы целевые группы проекта: программа «Домашний музей» - первый поток: 1 группа, 5 родителей, 10 детей, заключено 5 соглашений (договоров); второй поток: 1 группа, 5 родителей, 10 детей, заключено 5 соглашений (договоров); семейная мастерская, программа «Культурный код» первый поток: 1 группа, 5 родителей, 10 детей, заключено 5 соглашений (договоров); второй поток: 1 группа, 5 родителей, 10 детей, заключено 5 соглашений (договоров). Отчетные документы: копии объявлений, ссылки на

				размещение объявлений, копия буклета, список граждан, получивших буклет, приказы о зачислении в группы, форма соглашения (договора).
1.6.	Создание рабочей группы по управлению проектом и организация ее работы	Июль-декабрь	Январь-декабрь	Создана рабочая группа по управлению проектом в составе: директор, заведующий отделением по работе с семьей и детьми, юрисконсульт отделения по работе с семьей и детьми, специалист по социальной реабилитации, психолог, специалист по социальной работе, осуществляется работа по управлению проектом. Отчетные документы: приказ «О создании рабочей группы проекта», протоколы заседаний рабочей группы по управлению проектом.
Задача 2. Ресурсное обеспечение деятельности Семейной мастерской				
2.1.	Проведение косметического ремонта в помещениях Семейной мастерской, приобретение и установка оборудования, инвентаря, расходных материалов, информационной таблички (вывески) с указанием наименования и режима работы	Июль – Август	–	Подготовлено помещение для Семейной мастерской, соответствующее требованиям и нормам безопасности и доступности, размещена информационная табличка (вывеска) с указанием наименования и режима работы, установлено оборудование, размещен инвентарь, расходные материалы. Отчетные документы: Перечень оборудования, фотоматериалы, справка об использовании оборудования, приобретенного за счет гранта
2.2.	Заключение соглашений с организациями – партнерами различной ведомственной принадлежности, включая некоммерческие общественные организации	Июль – Август	–	Заключены соглашения с организациями – партнерами различной ведомственной принадлежности, включая некоммерческие общественные организации: БУЗ ВО «Бабаевская Центральная районная больница», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бабаевский краеведческий музей имени М. В. Горбуновой», МБУ ДО «Бабаевский дом детского творчества», АНО РИК «Наша жизнь», Бабаевское районное отделение

				Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Отчеты и материалы: соглашения
Задача 3. Реализация программ работы Семейной мастерской				
3.1.	Реализация программ «Домашний музей», «Культурный код»	Сентябрь – Декабрь	Январь – Декабрь	Созданы условия для формирования опыта продуктивной семейной деятельности для 20 семей; реализованы мероприятия, способствующие конструктивному семейному взаимодействию, укреплению детско-родительских отношений. Программа «Домашний музей» Цель программы - помочь семьям изучить историю своей семьи, создать семейный альбом и домашний музей с помощью цифровых технологий и скрапбукинга, используются интерактивные методы обучения, мастер-классы и тренинги. Формируется группа из 5 родителей и 10 детей (всего по программе две группы). Проводится курс из 19 мероприятий, который завершается выставкой работ участников и созданием портфолио их достижений. Программа «Культурный код». Цель - обучить навыкам пошива домашних вещей и одежды из флиса (с использованием элементов традиционного русского стиля). Реализуется с использованием интерактивных методов обучения, мастер-классов, обучения применению цифровых технологий. Формируется группа из 5 родителей и 10 детей (всего по программе две группы). Проводится курс из 19 мероприятий, который завершается выставкой работ участников и созданием портфолио их достижений.

				Отчетные документы: программы и планы проведения мероприятий, инструментарий
3.2.	Реализация обучающих и коррекционных программ по восстановлению навыков исполнения родительских функций и социальных связей	Сентябрь – Декабрь	Январь – Декабрь	Алкозависимые родители приняли участие в обучающих и коррекционных программах по восстановлению навыков исполнения родительских функций и социальных связей. Отчетные документы: списки участников, графики проведения занятий; фото и видеоматериалы, отзывы участников, инструментарий.
3.3.	Реализация обучающей программы «Финансовая грамотность для взрослых»	Сентябрь – Декабрь	Январь – Декабрь	Родителям оказана помощь в осознании своих ресурсов, способствующих преодолению бедности. Отчетные документы: списки участников, графики проведения мероприятий; фото и видеоматериалы о проведении мероприятий, отзывы участников, инструментарий
3.4.	Реализация обучающих программ «Финансовая грамотность для детей», «Профессиональный выбор»	Сентябрь – Декабрь	Январь – Декабрь	Созданы условия для предотвращения повторения детьми бедности как образа жизни: реализованы тематические информационно-просветительские и обучающие программы для детей, направленные на профессиональное самоопределение и формирование первичных профессиональных навыков, повышение финансовой грамотности. Отчетные документы: списки участников, графики проведения мероприятий; фото и видеоматериалы о проведении мероприятий, публикации, инструментарий
3.5.	Формирование (создание) портфолио достижений семей-участников программ Семейной мастерской (фото, видеоматериалы)	Сентябрь – Декабрь	Январь – Декабрь	Сформированы (созданы) 20 портфолио достижений семей – участников программ Семейной мастерской (фото-, видеоматериалы). Отчеты и материалы: списки участников, фото и видеоматериалы, публикации
3.6.	Организация выставок работ участников проекта, созданных в	Ноябрь – Декабрь	Январь – Декабрь	Представлены работы, созданные в Семейной мастерской, на 4 массовых мероприятиях (конкурсы, выставки, ярмарки,

	Семейной мастерской, на массовых мероприятиях			другое) Отчеты и материалы: списки участников, фото и видеоматериалы о проведении мероприятий, публикации
Задача 4. Участие во всероссийских мероприятиях				
4.1.	Участие специалистов, реализующих проект, в XVI, XVII Всероссийских форумах «Вместе – ради детей!»	Июль – Декабрь	Январь – Декабрь	Представлены результаты работы Семейной мастерской на XVI, XVII Всероссийских форумах «Вместе – ради детей!» (2025, 2026 гг.). Отчеты документы: списки участников, фото и видеоматериалы о проведении мероприятий, публикации
4.2.	Организация участия целевых групп проекта в рамках XIV, XV Всероссийской акции «Добровольцы – детям», направленной на оказание помощи и поддержки сверстникам, находящимся в трудной жизненной ситуации	Июль – Декабрь	Январь – Декабрь	Реализовано не менее 5 добровольческих инициатив целевыми группами проекта в рамках XIV, XV Всероссийской акции «Добровольцы – детям», направленной на оказание помощи и поддержки сверстникам, находящимся в трудной жизненной ситуации Отчеты документы: списки участников, фото и видеоматериалы о проведении мероприятий, публикации
Задача 5. Информирование о деятельности Семейной мастерской				
5.1.	Организация и проведение торжественного мероприятия по открытию Семейной мастерской	Июль – Сентябрь	–	Проведено торжественное мероприятие по открытию Семейной мастерской с участием представителей целевых групп, членов попечительского совета, родительской общественности, добровольцев, наставников, других социально-активных граждан – 30 человек. Отчетные документы: списки участников, фото и видеоматериалы о проведении мероприятий, публикации, отзывы участников.
5.2.	Разработка информационно-просветительских материалов для целевых групп проекта, печать и распространение среди участников проекта	Июль – Декабрь	Январь – Декабрь	Разработаны информационно-просветительские материалы для целевых групп, распространены. Отчетные документы: копии буклетов.
5.3.	Создание и ведение специального	Июль –	Январь –	Создан и ведется специальный раздел на официальном сайте

	раздела на сайте организации https://kcsnababaevo.gov35.ru	Декабрь	Декабрь	организации, содержащий актуальную информацию о Семейной мастерской. Отчетные документы: ссылка на раздел сайта.
5.4.	Подготовка контент-плана и публикация в соответствии с контент-планом информационных материалов на сайте организации https://kcsnababaevo.gov35.ru , в группе организации в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/babaevosocial , подготовка и публикация видеоролика о результатах работы Семейной мастерской	Июль – Декабрь	Январь – Декабрь	Размещена информация о ходе работы Семейной мастерской на официальном сайте, в социальной сети организации ВКонтакте, подготовлен и размещен на сайте организации и в социальной сети организации ВКонтакте видеоролик, демонстрирующий результаты работы Семейной мастерской Отчетные документы: контент-план, ссылки на опубликованные материалы.
5.5.	Разработка программы проведения Дня открытых дверей, проведение Дня открытых дверей	Октябрь – Декабрь	Январь – Апрель	Проведено 4 Дня открытых дверей с демонстрацией ремесленных изделий, произведенных в Семейной мастерской. Отчетные документы: списки участников, фото и видеоматериалы о проведении мероприятий, публикации, программа проведения мероприятия
5.6.	Организация и проведение семинара для специалистов по представлению итогов реализации проекта и тиражированию успешных социальных практик поддержки семей с низким уровнем дохода	Октябрь – Декабрь	Январь – Апрель	Проведен семинар для специалистов представлению итогов реализации проекта и тиражированию успешных социальных практик поддержки семей с низким уровнем дохода. Отчетные документы: программа проведения мероприятия, списки участников, фото и видеоматериалы о проведении мероприятий, публикации